

**„Rédics és Vonzáskörzete Fejlődéséért” Közalapítvány
2011. évi közbeszerzési terve**

| A közbeszerzés tárgya és mennyisége | CPV kód | Irányadó eljárásrend | Tervezett eljárási típus | Időbeli ütemezés | | Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére? |
|---|------------|----------------------|--|--|--|---|
| | | | | az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja | szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama | |
| I. Árubeszerzés | | | | | | |
| A tervekészítés időpontjában (2011. március 21.) nincs tudomásunk olyan árubeszerzésről, melyre a tárgyévben közbeszerzési eljárást kell indítani. | | | | | | |
| II. Építési beruházás | | | | | | |
| <p>IKSZT kialakítása a rédicsi Bellosics Bálint Kulturális és Községi házban</p> <p>Tárgy: Építési beruházás, melynek keretében a meglévő épület felújítására és bővítésére kerül sor.</p> <p>Mennyisége: A meglévő épületben az IKSZT által érintett terület 390,45m², továbbá a megrendelni kívánt munka részét képezi az épület környezetének térkövezése 268,07 m² területen.</p> | 45000000-7 | Nemzeti | Általános egyszerű közbeszerzési eljárás Kbt.251. § (2) bek. alapján | 2011.I. félév | 2013. | nem |
| III. Szolgáltatás-megrendelés | | | | | | |
| A tervekészítés időpontjában (2011. március 21.) nincs tudomásunk olyan szolgáltatásról, melyre a tárgyévben közbeszerzési eljárást kell indítani. | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| IV. Építési koncesszió | | | | | | |
| A tervekészítés időpontjában (2011. március 21.) nincs tudomásunk a tárgyévben építési koncesszióba adásról. | | | | | | |
| V. Szolgáltatási koncesszió | | | | | | |
| A tervekészítés időpontjában (2011. március 21.) nincs tudomásunk a tárgyévben szolgáltatási koncesszióba adásról. | | | | | | |

Rédics, 2011. április 14.

Stokker Pálné sk.
elnök

Szép Zsuzsanna sk.
címzetes főjegyző