

Móra Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda
2011. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árubeszerzés						
A tervekészítés időpontjában (2011. március 21.) nincs tudomásunk olyan árubeszerzésről, melyre a tárgyévben közbeszerzési eljárást kell indítani.						
II. Építési beruházás						
A tervekészítés időpontjában (2011. március 21.) nincs tudomásunk olyan építési beruházásról, melyre a tárgyévben közbeszerzési eljárást kell indítani.						
III. Szolgáltatás-megrendelés						
A tervekészítés időpontjában (2011. március 21.) nincs tudomásunk olyan szolgáltatásról, melyre a tárgyévben közbeszerzési eljárást kell indítani.						
IV. Építési koncesszió						
A tervekészítés időpontjában (2011. március 21.) nincs tudomásunk a tárgyévben építési koncesszióba adásról.						
V. Szolgáltatási koncesszió						
A tervekészítés időpontjában (2011. március 21.) nincs tudomásunk a tárgyévben szolgáltatási koncesszióba adásról.						

Rédics, 2011. március 21.

Stokker Pálné sk.
igazgató

Szép Zsuzsanna sk.
címzetes főjegyző